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Abstrak 
Kali Bakung merupakan sarana  untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Desa Cengkok 
Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Akan tetapi keadaan tanggul Kali Bakung mengalami 
kerusakan dan penyediaan air irigasi menjadi terganggu. 
Penulis membuat analisa anggaran biaya, penjadwalan, jaringan dan metode pelaksanaan 
untuk perbaikan tanggul Kali Bakung dengan pasangan batu kali. Data yang diperoleh dari 
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah gambar teknis, spesifikasi, harga satuan upah 
dan bahan Kabupaten Kediri tahun 2019. Hasilnya dianalisis untuk mengetahui analisa harga 
satuan pekerjaan, maka dibuat rencana anggaran biaya. 
Jadwal berasal dari rencana anggaran biaya dengan menghitung bobot pekerjaan dan 
menghitung durasi. Hasilnya diproses dengan MS Excel untuk membuat bar chart, kurva S, dan 
Precedence Diagram Method (PDM) sebagai jaringan. 
Hasil perhitungan didapatkan Rencana Anggaran Biaya untuk proyek tersebut adalah Rp. 
914.486.100,00 dan durasi pelaksanaannya 91 hari. 
 
Kata kunci: perbaikan, biaya, jadwal, Precedence Diagram Method (PDM) 
 
Abstract 
Bakung River is a medium to supply water demand for irrigation in Cengkok Village 
TarokanSubdistrict Kediri Regency. Unfortunately, the soil embankment often slides to disturb 
the irrigation. 
The writer made the cost estimate,scheduling, network and undertaking method of improving 
Bakung River embankment with river stone. The data obtained from Department of Water 
Public Work (DWPW) were of technical drawings, specifications, unit price of material and 
contruction work of Kediri Regency 2019. The result was analysed to find out the unit price 
analysis of contruction work, hencethe cost analyse were made. 
The schedule was derived to make the cost estimate by calculating the work quantity and 
calculating the duration. The results were processed through MS Excel to makebar chart, S 
Curve, and Precedence Diagram Method (PDM) as the network. 
The calculations result in IDR 914.486.100,00 and 91 work days. 
Key words: improvement, cost , schedule, Precedence Diagram Method (PDM) 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan di Kabupaten Kediri berkembang dengan pesatnya, hal tersebut 
terikat dari program Pemerintah yang lebih menitik beratkan pada pembangunan fasilitas 
pelayanan pada masyarakat [1], sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana 
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tersebut dapat terpenuhi seperti pembangunan perbaikan tanggul Kali Bakung yang 
berlokasi di Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini, merupakan contoh 
nyata pengembangan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang 
distribusi air pertanian. 
Dalam pembangunan perbaikan tanggul kali tersebut diperlukan suatu manajemen 
yang baik untuk mencapai tujuan yang di harapkan, pada dasarnya pelaksanaan proyek 
konstruksi selalu berorientasi pada penyelesaian proyek sehingga sumberdaya yang 
digunakan dalam pelaksanaan proyek berada pada kondisi optimum. 
Sesuai dengan uraian di atas, penyusun mengambil judul tugas akhir“ANALISA 
ANGGARAN BIAYA DAN RENCANA PENJADWALANPROYEK PERBAIKAN 
TANGGUL KALI BAKUNGDESA CENGKOK KECAMATAN TAROKAN 
KABUPATEN KEDIRI” disusun sebagai analisa jumlah anggaran biaya, penjadwalan dan 
metode pelaksanaan serta perhitungan kebutuhan tenaga, bahan, dan alat yang sesuai 
spesifikasi teknis yang ada yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berapa besar biaya yang dibutuhkan dan berapa hari waktu yang dibutuhkan pada 
proyek perbaikan Kali Bakung 
 
1.3 Tujuan 
Diharapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini didapatkan banyak hal yang 
merupakan tujuan penyusunan diantaranya yaitu : 
1. Mengetahui Recana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek perbaikan tanggul Kali 
Bakung.  
2. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk perencanaanproyek perbaikan tanggul Kali 
Bakung. 
3. Mengetahui metode penjadwalan yang digunakan pada perencanaan proyek perbaikan 
tanggul Kali Bakung. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Pengacuan Pustaka 
2.1.1 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya suatu proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang 
diperlukan untuk kebutuhan bahan, upah, peralatan serta biaya-biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan proyek. 
Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam penyusunan rencana anggaran biaya 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Biaya Langsung (direct cost) 
Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi dilapangan. Biaya langsung terdiri dari: [2] 
2. Biaya Tidak langsung (indirect cost) 
Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung 
berhubungan dengan konstruksi di lapangan tetapi biaya ini harus ada dan tidak dapat 
dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tidak langsung terdiri dari : [2] 
Biasanya keuntungan dinyatakan dengan prosentase dari jumlah biaya, yaitu 
sekitar 8% sampai 15% tergantung dari keinginan kontraktor untuk mendapatkan proyek 
tersebut.Pengambilan keuntungan juga tergantung dari besarnya resiko pekerjaan, tingkat 
kesulitan pekerjaan, dan cara pembayaran dari pemberi pekerjaan.[2] 
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Overhead.Butir ini meliputi biaya untuk operasi perusahaan secara keseluruhan, 
terlepas dari ada atau tidak adanya kontrak yang sedang ditangani. Misalnya biaya 
pemasaran, advertensi, gaji eksekutif, sewa kantor, telepon, komputer.Pajak, 
pungutan/sumbangan, biaya izin, dan asuransi.Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh 
dan lainnya atas hasil operasi perusahaan. [3] 
 
2.1.2 Estimator 
Seorang Estimator tidak hanya mampu melakukan kuantifikasi atas semua yang 
tersaji dalam gambar kerja dan spesifikasi, tetapi juga harus mampu mengantisipasi 
semua kegiatan konstruksi yang akan terjadi. Gambar kerja dan spesifikasi  tidak dapat 
mencerminkan metoda konstruksi dan seluruh proses yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek, melainkan hanya menyatakan hasil akhir yang diharapkan dari 
proses konstruksi. [4] 
Seorang estimator harus beruasaha mengidentifikasikan sebanyak mungkin bagian-
bagian yang mengandung resiko atau ketidakpastian dalam estimasinya. Beberapa cara 
untuk mengidentifikasi dalam proyek adalah :[5] 
a. Mempelajari semua dokumen yang berhubungan dengan proyek. 
b. Melakukan tinjauan ke lokasi proyek. 
c. Mendapatkan kepastian bahwa sumber daya memang tersedia untuk pembangunan 
proyek. 
d. Membuat daftar hal-hal yang sesungguhnya tentang proyek. 
e. Dan lain-lain. [6] 
 
2.1.3 Penjadwalan 
Jadwal adalah suatu pendataan urutan pekerjaan atau kegiatan dalam suatu 
rangkaian yang akan terjadi yang dibuat dalam hal ini adalah daftar waktu dan kegiatan 
yang menjelaskan suatu aktivitas yang pasti diselesaikan untuk mencapai satu tujuan atau 
satu sasaran yang telah ditentukan. Jadwal merupakan hal yang mendasar untuk 
keberhasilan pelaksanaan suatu proyek.[7] 
Kurva “S” pertama kali dikembangkan oleh Jendral Warren T. Hannum, seorang 
perwira Zeni Amerika Serikat.Kurva “S” adalah kurva yang menggambarkan komulatif 
progress pada setiap waktu pelaksanaan pekerjaan.Kurva tersebut dibuat berdasarkan 
rencana atau pelaksanaan progress batang sebelumnya.[8] 
 
Tabel 1 Kurva “S” 
(Sumber : Tabel Kurva S) 
 
2.1.4 Struktur Perincian Proyek (WBS) 
Di samping penjelasan rencana anggaran biaya dan penjadwalan pelaksanaan 
proyek di atas, selain itu kita juga membuat struktur perincian proyek (WBS). Sturuktur 
perincian proyek atau WBS (Work Breakdown Structure) merupakan gambaran yang lebih 
lengkap tentang pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek, kita membagi total pekerjaan 
No. Jenis Kegiatan 
Bobot 
(%) 
Durasi (hari) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Pek. Persiapan 5 2,5 2,5         
2 Pek. Tanah 10  3 3 4       
3 Pek. Pasangan 30   5 10 20 20 15 7,5 3 2,5 
 Bobot perhari (%)  2,5 7,5 8 14 20 20 15 7,5 3 2,5 
 Komulatif bobot (%)  2,5 10 18 32 52 72 87 94,5 97,5 100 
JURMATEKS, Vol. 2, No. 2 Oktober 2019  e ISSN 2621-7686 
  ISSN: 1978-1520 
46 
 
proyek menjadi unit-unit yang dapat dikelola.Mengorganisasikan WBS (Work Breakdown 
Structure) bisa dengan cara tradisional yaitu secara grafis, seperti dalam badan organisasi 
atau suatu urutan pekerjaan proyek.[9] 
Contoh : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1WBS kegiatan proyek perbaikan tanggul kali 
Sumber : Data Lapangan 
 
 
2.2 Pengacuan Metodologi 
2.2.1 Tinjauan Umum 
Metodologi merupakan cara atau perhitungan mengenai urutan item pekerjaan 
yang bertujuan untuk mendapatkan analisa hasil. Mulai dari perumusan masalah, 
pengumpulan data-data yang diperlukan, dan yang pada akhirnya adalah penyusunan 
penjadwalan pelaksanaan. Tahapan-tahapan metodologi dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
 
2.2.2 Tahapan Pengumpulan Data 
Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.Yang dimana data primer 
merupakan data yang didapat dari hasil observasi di lapangan mengenai harga material, 
alat, bahkan tenaga kerja.Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa gambar 
kerja, buku-buku referensi dan brosur-brosur dariinternet. 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
 
PEKERJAAN 
DEWATERING 
 
PEKERJAAN 
TANAH 
 
PEKERJAAN 
PASANGAN 
 
PROYEK 
PERBAIKAN 
TANGGUL KALI 
 
1. Pengukuran 
Saluran 
 
1. Galian Tanah 
biasa diangkat 
>1m untuk 
timbunan/dibu
ang 
2. Pemadatan 
tanah 
timbunan & 
dirapikan 
manual 
3. Timbuna tanah 
dari luar 
dipadatkan & 
dirapikan 
(manual) 
 
1. Pasangan batu 
kali/gunung 
2. Siaran 
3. Plesteran 
1. Pembuatan & 
Pembongkara
n Kisdam 
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2.2.3  Tahapan Pengolahan data 
Setelah mendapatkan data-data tahap selanjutnya adalah pengolahan dengan 
metode analisa dan menghasilkan  tujan yang telah disampaikan pada awal proposal tugas 
akhir terapan ini. Tahapan-tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut: 
 
1. Penjabaran dari tiap – tiap item pekerjaan 
a. Pekerjaan pembersihan 
b. Pekerjaan pengukuran 
c. Pekerjaan kistdam/dewatering 
d. Pekerjaan galian tanah 
e. Pekerjaan timbunan tanah 
f. Pekerjaan pemadatan tanah 
g. Pekerjaan pasangan batu kali 
h. Pekerjaan plesteran 
i. Pekerjaan siaran 
2. Mekalukan analisa rencana angaran biaya, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut : 
a. Penjabaran item pekerjaan 
b. Menentukan metode pelaksanaan 
c. Pengumpulan data primer dan sekunder 
d. Melakukan analisa harga 
e. Penyusunan rencana anggaran biaya 
f. Rekapitulasi 
3. Pembuatan kurva S, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut : 
a. Perhitungan durasi tiap item pekerjaan 
b. Membuat bar chart 
c. Perhitungan bobot tiap item pekerjaan 
 
2.2.4 Hasil 
Hasil dari analisa akan mendapatkan biaya total yang akan dibutuhkan dan durasi 
pelaksanaan untuk menyelesaikan pembangunan struktur utama pada proyek perbaikan 
tanggul Kali Bakung Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tersebut. 
 
 
2.2.5 Kesimpulan 
Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisa berupa : 
1. Rencana anggaran dan biaya 
2. Kurva S dan PDM (Precedence Diagram Method) 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Volume Pekerjaan 
Volume pekerjaan merupakan analisa kuantitas dari masing-masing item 
pekerjaan. Dalam menyusun kuantitas pekerjaan, diperlukan gambar kerja yang detail dan 
benar agar perhitungan volumenya pun benar.  
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NO
VOLUME / SCOPE 
PEKERJAAN
SATUAN
1 3 4
I Pekerjaan Persiapan
Uitset trase saluran 260,00                       m'
II Pekerjaan Tanah
Galian Tanah Biasa
- Galian tanah sedalam 1  m' 682,79                       m3
Timbunan
- Timbunan Tanah / Pasir dari galian 292,56                       m3
Pemadatan tanah
- Pemadatan Tanah 292,56                       m3
III Pekerjaan Pasangan
812,24                       m3
Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M 884,00                       m2
52,00                         m2
IV Dewatering dan Pekerjaan Lain-lain
Kistdam pasir / tanah 2.104,00                    bh
Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-
PERBAIKAN TANGGUL KALI BAKUNG
DESA CENGKOK KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI
URAIAN PEKERJAAN
2
Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, 
Tabel 2 Volume Pekerjaan
 
Sumber : Data Perhitungan  
3.2 Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja 
berdasarkan perhitungan analisis. Dalam menghitung Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada 
tabel Analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan harga upah dan bahan daerah Kabupaten 
Kediri tahun 2019, yang didapat dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa 
TimurUPTPSDA WS BRANTAS DI KEDIRI. Kemudian dikumpulkan dalam satu daftar 
yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan.[10] 
JURMATEKS, Vol. 2, No. 2 Oktober 2019  e ISSN 2621-7686 
 
49 
 
HARGA SATUAN
Rp.
1 2 3 4 5
I UPAH KERJA
1  Mandor OH 90.000,00
2  Pekerja OH 70.000,00
3  Kepala Tukang OH 85.000,00
4  Tukang OH 80.000,00
5  Juru ukur, operator/mekanik alat berat OH 85.000,00
6  Pembantu Juru ukur & operator/mekanik alat beratOH 70.000,00
II BAHAN
1 Batu kali M3 200.000,00
2 Semen / PC Kg 1.300,00
3 Pasir M3 215.000,00
4 Tanah urug M3 70.000,00
14 Karung plastik / bagor bh 2.500,00
15 Tali rapia / plastik m 1.000,00
16 Sewa pasir * m
3
80.000,00
III ALAT  BANTU
1  Waterpass Sewa-hari 175.000,00
2 Molen Sewa-hari 150.000,00
5 Pemadat Timbunan (Stamper) Sewa-hari 85.000,00
Tabel 3 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan
NO. JENIS UPAH & BAHAN SATUAN Ket
Sumber : [10]Dinas PU Sumber Daya Air UPT PSDA WS Brantas di Kediri, 2019 
4.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rencana anggaran biaya merupakan suatu analisa biaya suatu bangunan yang 
diperoleh dengan mengalikan volume dari suatu pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, 
sehingga didapat total biaya keseluruhan proyek adalah Rp. 914.486.100,00.  
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NO VOL SAT
HSP
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
Ket.
1 3 4 5 6 7              
I Pekerjaan Persiapan 598.000,00                    
Uitset trase saluran 260,00     m' 2.300,00      598.000,00                    * ) =
II Pekerjaan Tanah 55.827.783,00               
Galian Tanah Biasa
- Galian tanah sedalam 1  m' 682,79     m3 48.900,00    33.388.431,00               
Timbunan
- Timbunan Tanah / Pasir dari galian 292,56     m3 28.600,00    8.367.216,00                 
Pemadatan tanah
- Pemadatan Tanah 292,56     m3 48.100,00    14.072.136,00               
III Pekerjaan Pasangan 755.148.368,00             
812,24     m3 868.200,00  705.186.768,00             
Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M 884,00     m2 52.500,00    46.410.000,00               
52,00       m2 68.300,00    3.551.600,00                 
IV Dewatering dan Pekerjaan Lain-lain 19.777.600,00               
Kistdam pasir / tanah 2.104,00    bh 9.400,00      19.777.600,00               
Jumlah 831.351.751,00             
Jumlah dibulatkan 831.351.000,00
Pajak PPN : 10%     * ) 83.135.100,00               
Jumlah Total 914.486.100,00             
PPN 10% 
tidak 
dipungut
Terbilang 
Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan 
Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah
DESA CENGKOK, KECAMATAN TAROKAN, KAB. KEDIRI
URAIAN PEKERJAAN
2
Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, Mortar tipe N
Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP Tipe
S
Tabel 4 Rencana Anggaran Biaya
PERBAIKAN TANGGUL KALI BAKUNG
 
Sumber : Data Perhitungan 
4. KESIMPULAN 
 
Dari hasil perencanaan dan perhitungan analisa anggaran biaya dan rencana 
penjadwalan proyek perbaikan tanggul kali bakung desa cengkok kecamatan tarokan 
kabupaten kediri dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Setelah dilakukan analisa harga satuan pekerjaan dan rencana anggaran biaya 
berdasarkan analisa SNI Tahun 2019 menggunakan program Microsoft Excel 2007, 
didapatkan biaya proyekperbaikan Tanggul Kali Bakungyang Panjang  Pasangan 
Sebelah Kanan 260,00 m dan sebelah Kiri 260,00 m, adalah Rp. 914.486.100,00. 
2. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan proyek perbaikan Tanggul Kali Bakung 
adalah 91 hari. 
3. Metode penjadwalan yang digunakan pada perencanaan proyek perbaikan Tanggul Kali 
Bakung, menggunakan PDM (Precedence Diagram Method)untuk mengetahui jalur 
kritis dan hubungan setiap item pekerjaan. 
 
5. SARAN 
 
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengerjaan Laporan Akhir, maka 
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 
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1. Kelengkapan data-data pendukung, akan mempermudah penulis dalam melakukan 
perhitungan. 
2. Mengusahakan adanya penggunaan sumber daya yang seefektif mungkin dengan jalan 
membuat jadwal sehingga nantinya akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. 
Pencatatan atau pelaporan tiap hari untuk kemajuan pekerjaan sangat penting guna 
memperkirakan prestasi yang akan dicapai pada hari, selanjutnya diharapkan dapat 
mencapai target prestasi yang telah direncanakan dalam penjadwalan. 
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